
П А С П О Р Т

регионального проекта

Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Липецкая область)

1. Основные положения

Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Липецкая область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства (Липецкая

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры3.

Куратор регионального проекта Петрухин Р.В. заместитель Губернатора4.

Мычелкин И.А.Руководитель регионального проекта Министр транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области5.

Комаров О.С.Администратор регионального проекта

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства

Липецкой области

6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Липецкой области "Развитие

транспортной системы Липецкой области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1. Доля городов с

населением свыше 300

тысяч человек по

состоянию на 1 января

2020 г. (за исключением

Москвы и городов,

расположенных на

территориях Московской

и Ленинградских

областей), входящих в

состав городских

агломераций, и достигших

не менее чем первого

уровня зрелости

интеллектуальной

транспортной системы

0,0000 2024 -ПроцентФП Мычелкин И.А.

Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Липецкой

области

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

И ДОРОЖНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЛИПЕЦКОЙ

ОБЛАСТИ

1,51520,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,5152 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1. Доля городов с населением свыше 300

тысяч человек по состоянию на 1 января

2020 г. (за исключением Москвы и

городов, расположенных на территориях

Московской и Ленинградских областей),

входящих в состав городских

агломераций, и достигших не менее чем

первого уровня зрелости

интеллектуальной транспортной

системы

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

Внедрены

интеллектуальные

транспортные

системы,

предусматривающие

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением

в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше

300 тысяч человек.

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,0000- -

-

1.1

В городах, образующих городские агломерации, внедряются системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и

предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом

региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного

процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта. Единицей измерения мероприятия (результата) является количество городов с внедренными

интеллектуальными транспортными системами. Плановое значение - 66 ед. к 2030 году.

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

Штука

- 101,00

00

101,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

101,0000 2023

101,00

00

101,00

00

101,00

00

101,00

00

-

1.2



-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

на автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения. .

Нарастающий итог

Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного

движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

Размещены

автоматические

пункты

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Нарастающий итог

Штука

- - 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

5,0000 5,00003,0000 5,0000

-

1.3

Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления

результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых

превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цифровизация дорожной и транспортной отрасли0

Внедрены интеллектуальные

транспортные системы,

предусматривающие

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек.

1.1

124 845,9038 769,26 162 275,800,00 0,00 325 890,960,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

124 845,9038 769,26 162 275,800,00 0,00 325 890,960,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

124 845,9038 769,26 162 275,800,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Размещены автоматические

пункты весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения

1.2

244 000,00150 000,00 244 000,000,00 0,00 638 000,000,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

244 000,00150 000,00 244 000,000,00 0,00 638 000,000,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

244 000,00150 000,00 244 000,000,00 -0,00 -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 188 769,26 406 275,80 368 845,90

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 963 890,96

0,00 368 845,90188 769,26 406 275,80 0,00 0,00 963 890,96

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Липецкая область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1. Мероприятие (результат) "Внедрены

интеллектуальные транспортные

системы, предусматривающие

автоматизацию процессов управления

дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с

населением свыше 300 тысяч человек."

0,00 0,00 0,00 15 655,23 15 655,23 35 947,40

38 769,26

35 947,4035 947,4035 947,4035 947,4035 947,40

1.2. Мероприятие (результат) "Размещены

автоматические пункты весогабаритного

контроля транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного

значения"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 000,00

150 000,0

0

0,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 15 655,23 15 655,23 35 947,40

188 769,26

185 947,4

0

35 947,4035 947,4035 947,4035 947,40
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Липецкая область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1.

Мероприятие

(результат) "Внедрены

интеллектуальные транспортные

системы, предусматривающие

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек."

В городах, образующих

городские агломерации,

внедряются системы

управления,

интегрирующие

современные

информационные и

телематические

технологии и

предназначенные для

автоматизированного

поиска и принятия к

реализации максимально

эффективных сценариев

управления

транспортно-дорожным

комплексом региона, с

целью обеспечения

мобильности населения,

максимизации

использования дорожной

сети, повышения

Мычелкин И.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



10

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

безопасности и

эффективности

транспортного процесса,

комфортности для

водителей и

пользователей

транспорта. Единицей

измерения мероприятия

(результата) является

количество городов с

внедренными

интеллектуальными

транспортными

системами. Плановое

значение - 66 ед. к 2030

году.

1.1.1.

Контрольная точка"Оценка

текущего уровня зрелости ИТС

(интеллектуальной транспортной

системы)"

Прочий тип документа

Отчет оценки уровня

зрелости

-

Мычелкин И.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Дооснащение

ЦОД (центр обработки данных) в

рамках 2 этапа"

Прочий тип документа

Акт ввода в

эксплуатацию

-

Мычелкин И.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.3.

Контрольная точка"Организация

взаимодействия с существующей

подсистемой мониторинга

движения общественного

транспорта в рамках 2 этапа"

Прочий тип документа

Акт ввода в

эксплуатацию

-

Мычелкин И.А.

30.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Интеграция

существующей АСУДД

(автоматизированная система

управления дорожного движения)

г. Липецка в рамках 3 этапа"

Прочий тип документа

Акт ввода в

эксплуатацию

-

Мычелкин И.А.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Создание

системы обеспечения

информационной безопасности

ИТС (интеллектуальной

транспортной системы) в рамках

3 этапа"

Прочий тип документа

Акт ввода в

эксплуатацию

-

Мычелкин И.А.

30.11.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненной работы в

2025 году."

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Мычелкин И.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Отчет о

реализации соглашения о

предоставлении субсидии из

Прочий тип документа

Отчет об исполнении

результатов соглашения

-

Мычелкин И.А.

30.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального бюджета бюджету

субъекту РФ"

за январь-февраль 2026 г.контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Дооснащение

ЦОД (центр обработки данных)

дополнительными серверными

мощностями в рамках 4 этапа"

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Мычелкин И.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная

точка"Модернизация и

масштабирование подсистемы

светофорного управления в

рамках 4 этапа "

Прочий тип документа

Акт ввода в

эксплуатацию с

приложенным перечнем

объектов из контракта

-

Мычелкин И.А.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненных работ за 4

этап 2026 года"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Мычелкин И.А.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненных работ за 5

этап 2026 года"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Мычелкин И.А.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.12.

Контрольная

точка"Модернизация и

масштабирование подсистемы

светофорного управления (ПСУ)

в рамках 5 этапа"

Прочий тип документа

Акт ввода в

эксплуатацию с

приложенным перечнем

объектов из контракта

-

Мычелкин И.А.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Достижение

уровня зрелости ИТС

(интеллектуальной транспортной

системы)"

Прочий тип документа

Отчет о достижении

уровня зрелости

-

Мычелкин И.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Критерии оценки

(конкурсная

документация).

-

Мычелкин И.А.

01.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Разработка

конкурсной документации"

Прочий тип документа

Обоснование НМЦК.

-

Мычелкин И.А.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Мычелкин И.А.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Приемка

работ"

Прочий тип документа

Акт выполненных работ.

-

Мычелкин И.А.

31.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Заключен

контракт"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Мычелкин И.А.

01.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Оплата

работ"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Мычелкин И.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Критерии оценки

(конкурсная

документация)

-

Мычелкин И.А.

01.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



15

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.21.

Контрольная точка"Отчет о

реализации соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта РФ"

Прочий тип документа

Отчет об исполнении

результатов соглашения

за 1 квартал 2028г.

-

Мычелкин И.А.

30.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Отчет о

реализации соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта РФ"

Прочий тип документа

Отчет об исполнении

результатов соглашения

за 2 квартал 2028г.

-

Мычелкин И.А.

31.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Отчет о

реализации соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта РФ"

Прочий тип документа

Отчет об исполнении

результатов соглашения

за 3 квартал 2028г.

-

Мычелкин И.А.

31.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.24.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Пояснительная записка

за подписью

руководителя

регионального проекта

об утверждении

документов,

необходимых для

выполнения работ

-

Мычелкин И.А.

01.11.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.25.

Контрольная точка"Отчет о

реализации соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта РФ"

Прочий тип документа

Отчет об исполнении

результатов соглашения

за 2028г.

-

Мычелкин И.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Мычелкин И.А.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Мычелкин И.А.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Мычелкин И.А.

31.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Отчет о

реализации соглашения о

предоставлении субсидий из

Прочий тип документа

Отчет об исполнении

результатов соглашения

-

Мычелкин И.А.

31.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального бюджета бюджету

субъекта РФ"

за 2 квартал 2029г.контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Подписаны акты

приема-передачи

-

Мычелкин И.А.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Отчет о

реализации соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта РФ"

Прочий тип документа

Отчет об исполнении

результатов соглашения

за 2029г.

-

Мычелкин И.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Мычелкин И.А.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.33.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Мычелкин И.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.34.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Мычелкин И.А.

31.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Мычелкин И.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения. "

Выполнены работы по

установке стационарных

камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения в

субъектах Российской

Федерации с целью

снижения аварийности,

повышения безопасности

дорожного движения и,

Мычелкин И.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

как следствие,

сокращения числа

погибших в результате

дорожно-транспортных

происшествий

1.2.1.

Контрольная точка"Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Размещены

автоматические пункты

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения"

Выполнены работы по

размещению

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Определено количество

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля с учетом

соблюдения условия

направления результатов

измерений с данных

Мычелкин И.А.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

пунктов для

администрирования

выявленных нарушений

в контрольно-надзорный

орган без перерывов,

продолжительность

которых превышает

суммарно 90 дней в

течение последних 365

дней

1.3.1.

Контрольная точка"Подготовка

проектной документации"

Прочий тип документа

Пояснительная записка о

направлении проектной

документации на

гос.экспертизу.

-

Мычелкин И.А.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Актуализация

сведений в объекте контроля на

региональной площадке в СОУ

"Эталон""

Прочий тип документа

Выгрузка из СОУ

"Эталон"

-

Мычелкин И.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Мычелкин И.А.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.4.

Контрольная точка"Прохождение

государственной экспертизы"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Мычелкин И.А.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Проведен

конкурс на выполнение работ и

заключен контракт"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Мычелкин И.А.

31.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ"

Прочий тип документа

Акт приемки

выполненных работ

-

Мычелкин И.А.

25.12.2025

09 11

1.3.7.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненных работ"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Мычелкин И.А.

31.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Подготовка

проектной документации"

Прочий тип документа

Проектная документация

-

Мычелкин И.А.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.9.

Контрольная точка"Прохождение

государственной экспертизы"

Прочий тип документа

Заключение

государственной

экспертизы

-

Мычелкин И.А.

31.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Закупка

включена в план-график закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Мычелкин И.А.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Проведен

конкурс на выполнение работ и

заключен контракт"

Прочий тип документа

Контракт

-

Мычелкин И.А.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ"

Прочий тип документа

Акт приемки

выполненных работ

-

Мычелкин И.А.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненных работ"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Мычелкин И.А.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Отчет о

реализации соглашения о

предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта РФ"

Прочий тип документа

Отчет об исполнении

результатов соглашения

за 1 квартал 2027 г.

-

Мычелкин И.А.

30.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Мычелкин И.А.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Мычелкин И.А.

30.06.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Мычелкин И.А.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



24

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.18.

Контрольная точка"Отчет о

реализации соглашения о

представлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта РФ"

Прочий тип документа

Отчет об исполнении

результатов соглашения

за 2 квартал 2027 г.

-

Мычелкин И.А.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Мычелкин И.А.

30.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Отчет о

реализации соглашения о

представлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта РФ"

Прочий тип документа

Отчет об исполнении

результатов соглашения

за 1 квартал 2028 г.

-

Мычелкин И.А.

30.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Мычелкин И.А.

30.06.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Отчет о

реализации соглашения о

представлении субсидий из

Прочий тип документа

Отчет об исполнении

результатов соглашения

-

Мычелкин И.А.

31.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального бюджета бюджету

субъекта РФ"

за 6 месяцев 2028 г.контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Мычелкин И.А.

30.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Мычелкин И.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Мычелкин И.А.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Мычелкин И.А.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



26

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.27.

Контрольная точка"Отчет о

реализации соглашения о

представлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

субъекта РФ"

Прочий тип документа

Отчет об исполнении

результатов соглашения

за 1 квартал 2029 г.

-

Мычелкин И.А.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.28.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Мычелкин И.А.

30.06.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Мычелкин И.А.

30.08.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Мычелкин И.А.

30.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Отчет о

реализации соглашения о

предоставлении субсидии из

Прочий тип документа

Отчет об исполнении

результатов соглашения

-

Мычелкин И.А.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями



27

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации"

за 11 месяцев 2029 г.контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.32.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Мычелкин И.А.

30.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Мычелкин И.А.

30.06.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приемки

-

Мычелкин И.А.

30.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Мычелкин И.А.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Липецкая область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы",

Влияние на достижение (процентов)

1

Размещены

автоматические пункты

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

25,00 25,00

2

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

25,00 25,00

3

Внедрены

интеллектуальные

транспортные системы,

предусматривающие

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек.

50,00 50,00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100,00 100,00


